


θεσμοί κοινωνικής ευθύνης & κοινωνική αλληλεγγύη

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ¹

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ



¹ Η άσκηση βασίζεται σε πραγματικό έργο το οποίο προετοίμασε η οργάνωση ΑΡΣΙΣ - <http://arsis.gr/>

ΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ Ε.Ε.

Εταίροι στο πρόγραμμα: ΑΡΣΙΣ (Ελλάδα) & Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος)

Τίτλος του Προγράμματος: Δράσεις Ευαισθητοποίησης νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compassito.

Περιεχόμενο του Προγράμματος	Δείκτες αποτελεσμάτων	Πηγές και μέσα επαλήθευσης	Υποθέσεις εργασίας
<p>Σκοπός: Να συμβάλει στην μείωση των περιστατικών παραβίασης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (π.χ. ρατσισμού, ξενοφοβίας, bullying και διακρίσεων) στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο έργο.</p>	<p>Μείωση κατά 60% περιστατικών παραβίασης ΑΔ (πχ. ρατσισμού, διακρίσεων) στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν μέχρι το τέλος της υλοποίησης του έργου.</p>	<p>Συλλογή στοιχείων στην αρχή του έργου και καταγραφή κατά την διάρκεια του έργου από ομάδα εκπαιδευτικών (βιβλίο συμβάντων, ημερολόγιο κτλ)</p>	<p>Δεν θα υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή ή κάποιο περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να πολώσει τις τοπικές κοινωνίες π.χ. να δημιουργήσει κλίμα εχθρικό σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού - θύματα ρατσιστικών επιθέσεων.</p>
<p>Στόχος: Οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, να κατανοήσουν το περιεχόμενο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να είναι σε θέση ν' αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προώθηση και πρακτική τους εφαρμογή.</p>	<p>80% των μαθητών που συμμετέχουν στις δράσεις του έργου γνωρίζουν τα βασικά ΑΔ και συμμετέχουν ενεργά στην διοργάνωση δράσεων προώθησης αυτών</p>	<p>Έρευνα με ερωτηματολόγιο στους μαθητές πριν και μετά την λήξη του έργου Τελική έκθεση απολογισμού με αριθμό συμμετεχόντων μαθητών σε δράσεις & υποστηρικτικό υλικό (φωτογραφίες, παρουσιολόγια κτλ) Στοιχεία που συλλέγουν οι μαθητές απο τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης</p>	<p>Οι μαθητές θα έχουν επαρκείς ώρες μέσα στο σχολείο για να ετοιμάσουν τις δράσεις και οι γονείς τους θα συναινέσουν όταν χρειαστεί (θα υπογράψουν) για την συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες Να μην είναι έτοιμη η τοπική κοινωνία να δεχτεί κάποιες δράσεις π.χ να υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα στην τοπική κοινωνία</p>

<p>Αναμενόμενα αποτελέσματα²:</p> <p>1. Βελτιωμένες δεξιότητες των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία για τα ΑΔ στα σχολεία που συμμετέχουν</p> <p>2. Αυξημένη διάδραση σχολικών μονάδων και κοινωνίας (ΜΚΟ, σύλλογοι γονέων & κηδεμόνων, τοπική αυτοδιοίκηση κτλ)</p> <p>3. Αυξημένη συνεργασία εκπαιδευτικών εντός των σχολικών μονάδων για την διοργάνωση δράσεων προώθησης των ΑΔ.</p>	<p>Αύξηση των ωρών διδασκαλίας για τα ΑΔ στο σχολικό πρόγραμμα κατά 50% και στο 80% της εκπαίδευσης αυτής αξιοποιούνται βιωματικές μέθοδοι από το Compass-ito</p> <p>1 τουλάχιστον δράση / χρόνο για τα ΑΔ στα 60 σχολεία που συμμετέχουν στο έργο με την συμμετοχή μαθητών και τουλάχιστον 3 κοινωνικούς φορείς εκτός σχολικής μονάδας</p> <p>Τουλάχιστον 4 εκπαιδευτικοί από την κάθε σχολική μονάδα συμμετέχουν στις δράσεις που διοργανώνονται σε κάθε σχολείο</p>	<p>Αναλυτικό πρόγραμμα σχολείων και σχέδια μαθημάτων όπου έχει ενταχθεί η διδασκαλία των ΑΔ.</p> <p>Τελική έκθεση απολογισμού με τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών/εκπαιδευτικών σε δράσεις συμπεριλαμβανομένου υποστηρικτικού υλικού (φωτογραφίες, παρουσιολόγια κτλ)</p> <p>Τοπικά μέσα ενημέρωσης με αναφορές στις δράσεις</p> <p>Ιστοσελίδες των σχολείων</p>	<p>Οι σχολικές μονάδες και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί σ' αυτές θα θελήσουν να συνεργαστούν</p> <p>Θα είναι θετική η στάση γονέων / τοπικής κοινωνίας</p> <p>Δεν θα υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή όσον αφορά την διδακτική ύλη και το πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολείων</p>
<p>Δραστηριότητες:</p> <p>1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού</p> <p>1.1 Ηλεκτρονική έκδοση <i>Compass</i> και <i>Compasito</i> σε CD - 4.000 αντίτυπα.</p> <p>1.2 Έντυπη αναθεωρημένη έκδοση του <i>Compass</i>- 1.200 αντίτυπα.</p> <p>1.3 Έκδοση του <i>Compassito</i> στην Ελλάδα-</p>	<p>Προϊόντα³</p> <p>4.000 αντίτυπα CD <i>Compass</i>-ito 1.200 & 2.200 αντίτυπα 120 εκπαιδευμένοι εκπαιδευτέςκτλ κτλ</p> <p>Απαιτούμενα μέσα:</p> <p>1. Μία οικονομική διαχειρίστρια 2. Δύο υπεύθυνοι δράσεων (Αθ-</p>	<p>Κόστος:</p> <p>Σύνολο προϋπολογισμού: 179.313 ευρώ</p> <p>89.446 Κόστος προσωπικού 3.143 ταξίδια 1.600 εξοπλισμός 24.530 υπεργολαβίες 47.790 λοιπές άμεσες δαπάνες</p>	<p>Καλή συνεργασία των εταίρων</p> <p>Απρόσκοπτη ροή χρηματοδότησης από την αναθέτουσα αρχή</p> <p>Επιθυμία των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν στο έργο</p>

² **Αποτέλεσμα** = οι συνέπειες του έργου για τους αποδέκτες / επωφελομένους

³ **Προϊόν** = το άμεσο αποτέλεσμα των δράσεων του έργου

<p>2.200 αντίτυπα.</p> <p>2. Εκπαίδευση 120 εκπαιδευτών (2 εκπαιδευτικοί από 60 σχολεία) Compass: 30 άτομα X 30 ώρες X 2 σεμινάρια & Compassito: 30 άτομα X 24 ώρες X 2 σεμινάρια</p> <p>3. Εκπαίδευση 120 εκπαιδευτικών και εκπροσώπων ΜΚΟ σε 4 σεμινάρια 30 ωρών/ένα (2 Αθήνα/2 Θεσ)</p> <p>4. Διοργάνωση παρεμβάσεων / δράσεων στα σχολεία και σε δημόσιους χώρους (30 Αθήνα + 30 Θεσσαλονίκη)</p> <p>5. Δημιουργία online βάσης δεδομένων / καλών πρακτικών που θα προκύψουν και μέσα από τις 60 παρεμβάσεις</p> <p>6. Δράσεις επικοινωνίας του έργου 6.1 Δύο δημόσιες εκδηλώσεις (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) 6.2.Λογότυπο 6.3 Δημιουργία φυλλαδίου (6.000 αντίτυπα) 6.4. Δημιουργία αφίσας (1.000 αντίτυπα) 6.5 Λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 6.6. Ιστοσελίδα</p>	<p>Θεσ)</p> <p>3. Τέσσερις εκπαιδευτές από Ελλάδα & 2 εκπαιδευτές από Κύπρο</p> <p>3. Εθελοντές</p> <p>4. Δύο φορητοί υπολογιστές</p>		
---	---	--	--